degewo
Mehr Stadt. Mehr Leben.

Zeitplan

Voruntersuchung

Planung

Partizipation

2020

März 2020
Bauvorbescheid

Mai 2020
Start der Vorplanung

Mai 2020
1. Mieterinfo

Juli 2020
Plakatausstellung und
Umfrage im Quartier

ab August 2020
Abriss von Gewerbeeinheit

Herbst/Winter 2020
1. Workshop Wohnumfeld

ab Herbst 2020
Ausschreibung GÜ

Rückkopplung der Ergebnisse
Workshop Wohnumfeld

2021

ab Frühjahr 2021
Planungsstart durch GÜ

Weitere Workshops zu
Wohnumfeld und Nachbarschaft

vsl. 3. Quartal 2021
Bauantragsstellung

Info-Flyer

November 2021
vsl. Baubeginn

2022

2023

Herbst 2023
vsl. Fertigstellung

Für faires Wohnen.